



**МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

П Р И К А З

«25» января 2022 г.

№ 15

О проведении комплексных кадастровых работ в 2022 году

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148, соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2021 г. № 321-09-2022-006, заключенного между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Республики Дагестан, и протокола заседания комиссии по координации комплексных кадастровых работ в 2022 году от 18 января 2022 г. № 7

п р и к а з ы в а ю:


1. Провести комплексные кадастровые работы за счет средств федерального и республиканского бюджетов в 2022 году на территории кадастровых кварталов, указанных в приложении 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Республики Дагестан в 2022 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

001881

3. Утвердить перечень резервных кадастровых кварталов, на территории которых возможно поведение комплексных кадастровых работ в 2022 году в случае образования экономии денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления учета и распоряжения государственным имуществом Т.М. Халилова.

Врио министра

 3.Э. Эминов

Перечень кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы в 2022 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов

№	Наименование муниципального образования	Кадастровый квартал	Количество объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала по данным ЕГРН
1	Муниципальный район "Кизилюртовский район"	05:06:000014	761
2		05:06:000008	849
3		05:06:000005	4711
4		05:06:000015	2739
5		05:06:000011	1761
6	Муниципальный район "Казбековский район"	05:12:000006	1638
7		05:12:000003	1953
8		05:12:000004	3273
9	Муниципальный район "Сулейман Стальский район"	05:13:000001	7285
10		05:13:000011	1190
11		05:13:000006	1931
12		05:13:000003	932
13		05:13:000008	2858
14	Муниципальный район "Гунибский район"	05:26:000017	373
15		05:26:000016	466
16	Муниципальный район Карабудахкенсткий район"	05:09:000013	530
17		05:09:000016	828
18	Городской округ "город Дербент"	05:42:000034	576
19		05:42:000032	737
20	Муниципальный район "Хунзахский район"	05:36:000020	164
21	Муниципальный район "Ахвахский район"	05:21:000001	1600

План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Республики Дагестан в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
<p>I. Организация конкурсных процедур на выполнение комплексных кадастровых работ (далее – ККР) на территории Республики Дагестан в 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>				
1.1.	Объявление конкурса	27.01.2022 г.	Размещение извещения о проведении конкурса на электронной торговой площадке	Минимущество Дагестана
1.2.	Начало приема заявок на участие в конкурсе	27.01.2022 г.		Минимущество Дагестана
1.3.	Окончание приема заявок на участие в конкурсе	14.02.2022 г.		Минимущество Дагестана
1.4.	Рассмотрение первых частей заявок	15.02.2022 г.	Размещение результатов рассмотрения на электронной торговой площадке	Минимущество Дагестана Даггосзакупки
1.5.	Рассмотрение вторых частей заявок	16.02.2022 г.	Размещение результатов рассмотрения на электронной торговой площадке	Минимущество Дагестана Даггосзакупки
1.6.	Оценка ценовых предложений	21.02.2022 г.		Минимущество Дагестана Даггосзакупки
1.7.	Размещение контракта в ЕИС для подписания	22.02.2022 г. – 24.02.2022 г.	Размещенный в ЕИС контракт	Минимущество Дагестана
1.8.	Заключение государственных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ	До 05.03.2022 г.	Заключенный государственный контракт с реквизитами	Минимущество Дагестана

1.8.	Начало проведения комплексных кадастровых работ исполнителем	07.03.2022 г.		
II. Извещение и информирование о проведении комплексных кадастровых работ				
2.1.	Размещение информационного сообщения о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с ч.5 ст. 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	до 31.01.2022 г.	Информационное сообщение в СМИ, сетевых изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет»	Минимущество Дагестана
2.2.	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии со ст. 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	до 18.03.2022 г.	Извещения размещены в соответствии с требованиями пунктов 1-6 ч.1 ст. 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований
2.3.	Контроль за обеспечением исполнителем ККР ч.2 ст. 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ в части извещения правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами ККР	до 25.03.2022 г.	Копии и скрины извещений	Минимущество Дагестана
2.4.	Контроль за реализацией исполнителем ККР требований ч.6 ст. 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ в части исполнения заявлений заинтересованных лиц в части ранее учтенных объектов недвижимости	постоянно	Анализ внесенных в орган регистрации прав сведений от общего числа полученных заявлений	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований Управление Росреестра по РД (по согласованию)
III. Формирование согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков				
3.1.	Анализ соответствия законодательству (с учетом изменений с 2020 года) приказа Минимущества			Минимущество Дагестана

	Дагестана от 17 июня 2020 г. «Об утверждении типового регламента согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Республики Дагестан» и внесение изменений в приказ в случае необходимости			Управление Росрестра по РД (по согласованию)
3.2.	Направление в органы государственной власти и иные органы, указанные в ч.2 и ч.3 ст.42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ, писем о представлении кандидатур для включения в состав согласительной комиссии	до 10.02.2022	Официальные письма	Органы местного самоуправления муниципальных образований Минимущество Дагестана
3.3.	Формирование согласительных комиссий и утверждение её состава	до 18.03.2022 г.	Приказы об утверждении составов согласительных комиссий	Органы местного самоуправления муниципальных образований
IV. Организация проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями государственных контрактов и подготовка карт-плана территорий				
4.1.	Утверждение совместных рабочих планов мероприятий по организации работ по каждому кадастровому кварталу между заказчиком ККР, исполнителем ККР и органом местного самоуправления	до 10.03.2022 г.	Утвержденные планы	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований Исполнитель ККР
4.2.	Передача исполнителю ККР документов и материалов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные в соответствии с ч.4 ст.42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	до 19.03.2022 г.	Копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных материалов и документов	Минимущество Дагестана

4.3.	Обследование территории комплексных кадастровых работ	до 01.04.2022 г.		Исполнитель ККР Органы местного самоуправления муниципальных образований
4.3.	Организация сбора информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, а также документов на ранее учтенные объекты недвижимости в соответствии с ч.6 ст.42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	до 18.04.2022 г.	Реестр правообладателей, представивших информацию и копии документов	Исполнитель ККР
4.4.	Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав	до 25.04.2022 г.	Документы, подтверждающие внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости	Исполнитель ККР
4.5.	Организация мероприятий, указанных в ч.2 ст. 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	до 30.06.2022 г.		Исполнитель ККР Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований
4.6.	Завершение работ по подготовке проекта карта-плана территорий	до 05.07.2022 г.	21 готовых проектов карта-плана территорий	Исполнитель ККР
4.7.	Выборочная проверка проектов карта-планов территорий с выездом на место на предмет соответствия действующему законодательству (по мере необходимости)	до 11.07.2022 г.	Акт проверки	Управление Росреестра о РД (по согласованию) Минимущество Дагестана
4.8.	Направление проектов карта-планов территории в согласительную комиссию	до 15.07.2022 г.	Исходящие официальные письма	Минимущество Дагестана

4.9.	Направление проектов карта-планов территории в Управление Росреестра по РД для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	до 15.07.2022 г.	Исходящие официальные письма	Минимущество Дагестана
4.10.	Размещение проектов карта-планов территории на официальном сайте Минимущества Дагестана	до 15.07.2022 г.	Ссылка на в сети «Интернет»	Минимущество Дагестана
4.11.	Опубликование извещений о проведении согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков	до 15.07.2022 г.	Размещения извещения в соответствии с ч.8 ст.42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований
4.12.	Заседание согласительной комиссии	до 08.08.2022 г.	Протокол заседания	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований
4.13.	Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ	до 13.09.2022 г.	Сбор и регистрация полученных возражений	Минимущество Дагестана
4.14.	Оформление карта-планов территорий в окончательной редакции и направление согласительной комиссией заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты- плана		Оформленные карат-планы территорий	Органы местного самоуправления муниципальных образований Исполнитель ККР

	территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии			
4.15.	Утверждение карта-планов территорий	до 12.10.2022 г.	Документ об утверждении карта-планов территорий (приказ или распоряжение Минимущества Дагестана)	Минимущество Дагестана
4.16.	Направление карта-планов территорий в орган регистрации прав	до 15.10.2022 г.	Официальные письма о направлении	Минимущество Дагестана
4.17.	Обеспечение устранения причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН	постоянно		Исполнитель ККР
4.18.	Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ	до 15.11.2022 г.	Документ, подтверждающий внесение в ЕГРН, сведений карта-планов территорий	Управление Росреестра по РД (по согласованию) Минимущество Дагестана
4.19.	Подписание актов выполненных работ по государственным контрактам	до 01.12.2022 г.		Минимущество Дагестана Исполнитель ККР
V. Информационное и методологическое сопровождение ККР				
5.1.	Еженедельные ВКС с участием Управления Росреестра по РД, заказчика ККР, исполнителя ККР и ответственных представителей муниципальных образований	постоянно	Протокола совещаний	Минимущество Дагестана

5.2.	Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению ККР с целью информирования населения	до 01.03. 2022 г. Далее - ежеквартально	Репортажи на ТВ, радио и статьи в печатных и сетевых изданиях	Минимущество Дагестана Органы местного самоуправления муниципальных образований
5.3.	Методологическая поддержка проведения ККР	постоянно		Минимущество Дагестана Управление Росреестра по РД (по согласованию)
5.4.	Организация выездных совещаний в каждом муниципальном образовании, на территории которого планируется ККР	постоянно	Протокола совещаний	Минимущество Дагестана Управление Росреестра по РД (по согласованию)

**Перечень резервных кадастровых кварталов, на территории которых возможно
поведение комплексных кадастровых работ в 2022 году в случае образования
экономии денежных средств по результатам проведения конкурсных процедур**

№	Наименование муниципального образования	Кадастровый квартал
1	Городской округ "город Каспийск"	05:48:000006
2		05:48:000007
3	Городской округ "город Кизилпорт"	05:45:000023
4		05:45:000024
5		05:45:000025
6		05:45:000026
7		05:45:000027
8	Муниципальный район "Казбековский район"	05:12:000005
9	Муниципальный район "Сулейман Стальский район"	05:13:000015
10	Муниципальный район "Гунибский район"	05:26:000007